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Resultado Esperado 1: Sustentabilidad 

 Metas
 

Actividades 4° Trimestre Evaluación de lo realizado año 2005 

1.1  Unidad de Proyectos y Programas Fortalecida.
Sin metas para este año
1.2  Departamento de Administración y Finanzas Fortalecido.
Sin metas para este año
1.3  Oficina de Comunicación y Desarrollo de Recursos, CDR, en funcionamiento.
Sin metas para este año  
1.4  Departamento de Investigación & Evaluación Fortalecido.
Nuevo sistema de estadísticas 
adecuado a las necesidades del 
CEPEP, en funcionamiento, por 
etapas. Ultima consultoría de 
Profamilia realizada conforme a 
resultados esperados.  

- Sobre la base  de las necesidades de 
información y de la evolución del CEPEP se 
ha realizado un borrador del nuevo Manual 
de Evaluación del CEPEP, utilizando como 
guía el manual existente elaborado durante 
la consultoría de PROFAMILIA. 
 - Se han realizado los estudios de 
Productividad considerando el consultorio 
como unidad  de producción en las Clínicas 
de San Lorenzo, Encarnación y Cdad. del 
Este.   

- Se recibió asistencia técnica de G. Ojeda 
(PROFAMILIA – Colombia)  para revisión de la 
implementación del sistema estadístico, realización de 
estudios de costo y productividad en la Clínica Central. 
Nivel logrado: 100 %
- Se realizó la visita de Apoyo Técnico en la Clínica de 
Encarnación, Central y San Lorenzo en una ocasión 
respectivamente y Ciudad del Este en dos ocasiones. 
En las visitas respectivas se ha capacitado al personal 
nuevo de cada clínica. 
- Se realizó un Estudio de Productividad en las Clínicas 
de San Lorenzo, Encarnación y Ciudad del Este 
considerando el consultorio como unidad de 
producción.

Contar con una muestra actualizada 
en Asunción y Central para la 
realización de encuesta. Paquetes 
departamentales (presupuesto 
conforme a costos) ofrecidos en 
venta a entidades.

- Actualización de los 41 segmentos 
faltantes, para conformar la muestra maestra 
para Asunción.
- Verificación de los segmentos ya 
actualizados en el año 2003, con selección 
aleatoria submuestreado un 35% dentro de 
Asunción y Central

- Actualización en 135 segmentos completado dentro 
de Asunción (70) y Central (65), para la realización de 
investigación. Nivel logrado: 100 %

Realizar el informe resumido y el 
final de la ENDSSR 2004 y su 

- El día 21 de julio fue presentada la 
publicación del documento en el Carmelitas 

- Finalizó la elaboración del Informe Final de la 
ENDSSR 2004. La impresión de 2.000 ejemplares y 



prestación y difusión. Center, con la participación de 
representantes de agencias donantes, 
organismos nacionales e internacionales, 
autoridades del sector público y privado y 
técnicos de las distintas instituciones que 
trabajan en el área de salud sexual y 
reproductiva y población.

500 en CD, para su distribución. Nivel logrado: 100%

Realizar las actividades de 
evaluación del proyecto Espacio 
Joven.

- Se ha cooperado en la adecuación de los 
Pre y Post Test de las charlas a:  Estudiantes 
y promotores juveniles, basados en las 
nuevas presentaciones.
- Se ha cooperado además en la medición de 
preferencia hacia los materiales a ser 
utilizados en el Proyecto.  

- El Departamento de Investigación y Evaluación ha 
cooperado en el diseño, elaboración e implementación 
de todos los instrumentos de evaluación del proyecto. - 
- Además ha cooperado para satisfacer todas las 
necesidades de informaciones de estadísticas de 
servicio para los diversos informes. Nivel logrado: 
100% 

1.5 Servicios y Proyectos del CEPEP Fortalecidos.
2 visitas de supervisión 
programáticas/ administrativas por 
año por cada clínica propia.

- Visitas de supervisión programáticas/ 
administrativas en las clínicas propias: 
Asunción, San Lorenzo, Cdad. del Este y 
Encarnación. 

- Se realizaron 13 visitas programáticas en las 4 
clínicas propias: (2) visitas a la clínica de Asunción, (3) 
en San Lorenzo, (4) en Cdad. del Este y (4) en 
Encarnación. Nivel Logrado visitas de supervisión 
programático:  163%.
- Se realizaron 14 visitas administrativas en las 4 
clínicas propias: (1) visita a la clínica de Asunción, (2) 
en San Lorenzo, (5) en Cdad. del Este y (6) en 
Encarnación. Nivel Logrado visitas de supervisión 
administrativa:  175%. 

Evaluar el desempeño del 100 % 
del personal periódicamente.

- Todo el personal con un año o más de antigüedad ha 
sido evaluado, con la ayuda de un instrumento 
adecuado a las actividades que realiza cada personal en 
su cargo. Nivel Logrado: 100%.

Realizar un COPE y 2 jornadas de 
seguimiento de COPE por clínica, 
con apoyo del nivel central.

- Aplicación de la herramienta COPE y las 
jornadas de seguimientos en las clínicas: 
Asunción, Cdad. del Este, San Lorenzo y 
Encarnación.

- Aplicación de la herramienta COPE en las clínicas: 
Asunción, Cdad. del Este, San Lorenzo y Encarnación: 
(1) en Asunción, (1) en San Lorenzo, (1) en Cdad. del 
Este y (1) en Encarnación. Nivel Logrado: 100%. 
Seguimiento de COPE:  
- Se aplicó la jornada de seguimiento en las clínicas de 
Asunción, San Lorenzo, Cdad. del Este y Encarnación: 
(2) Asunción, (2) San Lorenzo, (2) en Cdad. de Este y 



(3) en Encarnación. Nivel Logrado: 113%.
Promocionar servicios y productos 
del CEPEP y realizar actividades 
de IEC en salud reproductiva. 
Distribuir 20.000 volantes/ folletos. 
Consejería: 100% de las P.F 
nuevas.

-Se distribuyeron 10.000 volantes de 
promoción y 10.000 folletos educativos. 
-Impresión y distribución de 14 blocks de 
Tiket de referencia para monitores
-Posters de horario médico y farmacia social 
para las clínicas de C. del Este, Encarnación 
y Asunción

- Durante el año se distribuyeron 20.000 volantes, 
diseñados e impresos por el CEPEP y 30.000 folletos 
educativos con los siguientes temas: PF, Paternidad y 
maternidad responsable, Papanicolao, Auto examen de 
mamas, los hombres también se protegen y Derechos 
Reproductivos. Nivel Logrado: 250 %
- Todas las consultas nuevas de P.F se realizan 
posteriormente a la consejería. Nivel Logrado: 100%  

Compra de local propio y 
adecuación para el funcionamiento 
de una clínica nueva.

- A fines de diciembre de 2004 se efectuó las gestiones 
para la compra del local adyacente a la clínica de 
Asunción y se procedió al pago en los primeros días de 
enero de 2005, se realizó la adecuación  necesaria y se 
inauguró en marzo. 
- Compra del local de la clínica de Encarnación 
Nivel Logrado 100%.

1.6  Programa de Profesionales Asociados Fortalecido.
Sin metas para este año  
1.7  Programa Comunitario de Salud Reproductiva Fortalecido.
Realización de 3 jornadas de 
capacitación a promotores, con 15 
asistentes cada una.

2 capacitaciones realizadas 
1 en Encarnación: 22 promotores
1 en Asunción: 18 supervisores 

-Se ha dado seguimiento a supervisoras de Villarrica, 
Caaguazú, Coronel Oviedo y Cdad del Este. Este apoyo 
consistió en aclarar dudas administrativas y 
capacitación en el llenado de nuevos formularios. 
Se realizaron 2 jornadas. Nivel logrado 67 %
Número de participantes: 40. Nivel logrado: 89%

Actualizar e imprimir materiales 
necesarios para los promotores: 
manual y folletos.

- Jornada de revisión de materiales educativos de 
PCSR: rotafolios, sistema de registro del PCSR, 
sistema de referencia y contrarreferencia, material de 
apoyo 

1.8  Nuevas Alianzas con otras entidades.
Sin metas para este año - El CEPEP ha participado en reuniones de: 

Consejo Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva, presentando datos de la 
ENDSSR 2004.
- Grupo Conductor, estableciendo jornadas 

- A pesar de no tener metas establecidas durante todo el 
año el CEPEP ha participado en reuniones intra e 
intersectoriales en el área de la salud sexual y 
reproductiva y, últimamente, de la promoción de la 
salud. 



de capacitación en anticonceptivos, con 
énfasis en PAE.
- Sesión Inicial de la Comisión Nacional de 
Promoción de la Salud PROSALUD, 
participando además en las reuniones 
preparatorias y en todos sus grupos de 
trabajo.
- Comisión DAIA, reuniones de estudio de 
presupuesto y mecanismo de compra. Se 
analizó además el anteproyecto de ley de 
aseguramiento del financiamiento en salud 
reproductiva 
- Algunas ex – Clínicas Asociadas pasaron a 
este ítem durante el ultimo trimestre.

Además se han actualizado o renovado los convenios 
con entidades asociadas al CEPEP como: Cruz Roja 
Paraguaya (convenio ampliado para referencias 
obstétricas) Yalve Sanga, Kuñá Aty, Clínica Móvil 
Aquila, Consejo Departamental de Salud de Central, 
etc. 

1.9  Acuerdos Existentes Fortalecidos.
El proyecto de Clínicas Asociadas 
se ha dado por terminado y deja de 
ser implementado como 
consecuencia de la reforma 
impositiva a nivel nacional y la 
adecuación fiscal que sufre el 
CEPEP.

- Durante este trimestre se ha cerrado el 
programa de “Clínicas Asociadas” del 
CEPEP, teniendo en cuenta el proceso de 
adecuación del CEPEP a la Reforma 
Impositiva. Estos servicios no pueden 
enfrentar los requisitos actuales del 
Ministerio de Hacienda.

- Algunas de las Clínicas Asociadas pretenden 
permanecer en funcionamiento bajo su propia 
responsabilidad fiscal, en el marco de un diferente 
concepto administrativo: “servicios de salud en 
convenio con CEPEP” recibiendo anticonceptivos, 
PAP y capacitación. Estas clínicas son: Pedro Juan 
Caballero, San Estanislao, Villarrica y Coronel 
Bogado. Se han cerrado las clínicas de Concepción, 
Caaguazú y Coronel Oviedo por no poder enfrentar los 
requisitos fiscales.

1.10          Departamento de Sistemas Informáticos Fortalecida.
Compra del 100 % de los equipos 
solicitados por el Depto. de Sistemas 
Informáticos, DSI.

- Se realizaron las siguientes Compras: 4 
Pc, 4 Unidades Lecto-Grabador CD, 4 
USB Pen drive, 2 impresoras LX 300

- Se realizaron las siguientes Compras: 2 Pc, 1 Switch 
de 24 puertos, 2 discos duros Hot Swap de 73Gb para 
el servidor IBM, 1 disco duro de 40Gb, 4 Simm de 
memoria de 128Mb y 2 Simm de memoria de 256Mb.
Nivel Logrado: 100%.

Desarrollar nuevos sistemas de 
acuerdo a las necesidades. Apoyar 
proyectos y oficinas. Configuración 
de Seguridad de la Red. 
Mantenimiento de sistemas existentes. 
Actualizar página Web.

- Se están realizando los cambios 
necesarios en los sistemas del CEPEP 
para adecuarlo a la nueva legislación 
vigente y se actualizó la Página WEB

- Se diseño e implementó el sistema de control de 
llamadas telefónicas. Se terminó el diseño y 
programación de los informes de Aguinaldo y planillas 
del Ministerio de Justicia y Trabajo. Se modificó el 
sistema de facturación para permitir mas de una caja 
por clínica. Se modificaron varios reportes 



agregándoles mas opciones de filtros.
- Se diseño un plan de contingencia a nivel de usuarios 
que consiste en la elaboración de imágenes de las Pc’s 
y backup a nivel de usuarios. Para esto se realizó la 
imagen de todas las PC’s de Oficina Central y Clínica 
de Asunción; Se adoptó el software Cobian Backup 
para backup a nivel de usuarios y el ClamWin como 
antivirus.
- Se actualizó la Página WEB.
Nivel Logrado: 100%.

Cumplimiento del plan de 
capacitación del personal en el área 
informática.

- Se realizó el curso de open-office y 
refuerzos en el SIG, correo electrónico y 
Windows en la clínica de Ciudad del 
Este.

- Se realizó 1 curso de capacitación de Office y uso del 
E-mail en CDE. Finalizó el curso de open-office en las 
clínicas de Asunción y San Lorenzo. Se capacitó a 4 
personas en el Manejo de Imágenes. Nivel Logrado: 
80%.

Realizar mantenimiento preventivo a 
las computadoras en forma periódica.

- Se realizó la limpieza y el 
mantenimiento preventivo de las 
computadoras de Oficina Central, las 
Clínicas de Asunción, San Lorenzo, 
Encarnación y Ciudad del Este

- Se realizó la limpieza y el mantenimiento preventivo 
de las computadoras de Oficina Central (7 
mantenimientos), las Clínicas de Asunción (7 
mantenimientos), San Lorenzo (7 mantenimientos), 
Encarnación (4 mantenimientos) y Ciudad del Este (4 
mantenimientos). Nivel Logrado: 100%.

Elaboración de las pantallas de carga 
de cuestionarios y la cartografía 
necesaria en apoyo a la Muestra 
Maestra y a la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud Sexual y 
Reproductiva.

- Se está realizando la actualización 
cartográfica de los segmentos faltantes de 
Asunción

- Preparación de la página Web del Informe Resumido 
e Informe Final de la ENDSSR 2004. Nivel Logrado: 
100%.

 
 Resultado esperado 2: Diseño e implementación de nuevos proyectos
  Metas Actividades 4° Trimestre Evaluación del lo realizado año 2005 
2.1 Implementación de la farmacia social del CEPEP.

Incorporar por lo menos 5 
nuevos productos o 
presentaciones, en este año.

- Distribución a todas las Clínicas del 
vademécum con nuevo formato.

- Actualización e impresión del vademécum, con nuevo 
formato 
- Se han incorporado los siguientes medicamentos: 
Emetan gotas, Azoel suspensión, Paracetamol gotas, 
Banes suspensión, Brocofil  jarabe, Ferrocal gotas, 



Otocloran gotas oticas, Sarcolisin, Sulamin pediátrico. 
Totalizando de esta manera 9 productos. Nivel logrado: 
180%

2.2 Diseño y venta de paquetes educativos 
Sin metas para este año  
2.3 Diseño y venta de Módulos de Salud
Sin metas para este año  
2.4 Implementación de nuevos servicios
tres nuevos contratos 
tercerizados o autofinanciados 
por año.

- Dos servicios nuevos. Nivel logrado: 67%
- Implementación de estudio de Electrocardiograma 
todos los días y de refuerzo de un profesional en 
pediatría, dos veces por semana, para cubrir demanda.
- Endocrinólogo, autofinanciado y Cirujano, 
tercerizados en la clínica de Asunción

2.6 Proyecto Espacio Joven para jóvenes y adolescentes
3 jornadas de capacitación con 
15 funcionarios de las clínicas 
para adecuación/ actualización 
del material educativo y 
metodología de capacitación

-3 capacitaciones a capacitadores:
1 Asunción: 9 funcionarios.
1 San Lorenzo: 5 funcionarios.
1 Encarnación: 10 funcionarios.

- Se realizaron 3 capacitaciones a capacitadores (AS; 
ENC. y SL)
N° de jornadas 
Nivel de logro en: 100% 
Participación en 
Asunción-Nivel logrado: 180%
San Lorenzo-Nivel de logrado: 100. %
Encarnación-Nivel logrado: 200%

Realizar 3 reuniones de los 
equipos de trabajo del 
proyecto en cada clínica para 
monitoreo del proyecto. 

- 3 visitas de seguimiento en las tres clínicas del 
proyecto (AS, ENC y SL).

- Durante el año se han realizado en total 11 reuniones 
en total. Se han aplicado herramientas de control de 
calidad incluyendo el proyecto de espacio joven.
Nivel de logro participantes: 122%

Realizar 1 jornada de selección 
de nuevos promotores 
juveniles y seleccionar 15 
nuevos promotores juveniles 
por cada clínica.

Se realizaron:
En Asunción: 2 jornadas de selección de nuevos 
promotores con 19 adolescentes, fueron 
seleccionados 10.
En San Lorenzo 1 jornadas de selección con 30 
postulantes.
En Encarnación: postergado por exámenes.

En Asunción se realizaron 2 jornadas-Nivel logrado: 
200%
10 promotores  seleccionados-Nivel logrado:  67 %
En San Lorenzo se ha trabajado directamente con 
colegios técnicos en salud, lo cual ha facilitado la 
participación.
30 promotores  seleccionados-Nivel logrado:  200 %
En Encarnación: esta actividad ha sido pospuesta. 



Realizar talleres de 
capacitación a nuevos 
promotores juveniles. Cinco 
talleres en cada clínica y un 
taller integrado para las tres 
clínicas.

En Asunción y Encarnación se prevén las 
actividades para los meses de Octubre y 
Noviembre.
San Lorenzo: 1 taller con 30 participantes, el 
resto de las actividades en Octubre y Diciembre.
Adecuando a las posibilidades de los y las 
adolescentes, ya que se encuentran en período 
de entrega de trabajos de investigación y 
exámenes finales.

Nivel logrado Asunción:  0 %
Nivel logrado San Lorenzo: 20 %
Nivel logrado Encarnación:  0 %

Realizar 1 reunión de 
seguimiento mensual, por 
clínica, para repaso, monitoreo 
y coordinación de actividades 
de monitores.

AS y SL.3 reuniones de seguimiento que 
corresponde a los meses de julio a septiembre 
del 2004
En Encarnación se realizaron 12  reuniones de 
seguimiento con monitores/ as que corresponde 
al mismo trimestre.

En Asunción se realizaron 3 reuniones compartidas con 
monitores (AS y SL). Nivel logrado: 100%
En Encarnación: Nivel logrado: 400% 

Realizar 2 reuniones por 
clínica, con los padres de los 
futuros promotores.

Se han realizado reuniones informativas a 
padres de adolescentes interesados en: 
Asunción: 2 reuniones; San Lorenzo: 2 
reuniones; Encarnación: 2 reuniones. 

Reuniones informativas a padres de adolescentes 
interesados :
Asunción: 2 reuniones-Nivel logrado: 100%
San Lorenzo: 2 reuniones-Nivel logrado: 100%
Encarnación: 2 reuniones-Nivel logrado: 100%

Realizar 2 charla de 
capacitación a docentes por 
institución educativa 
seleccionada. 10 charlas en 
total.

Se han realizado:
En Asunción: 1 en Pedro P. Peña.
Encarnación: 1 capacitaciones a docentes 
San Lorenzo : 2 capacitaciones a docentes 

Asunción: total 3 capacitaciones.
Nivel logrado: 75% (uno de los colegios se retiró del 
convenio por presión de los padres)
Encarnación: 2 capacitaciones por institución-total 4 
capac.
Nivel logrado: 50%
San Lorenzo: 1 capacitación por institución- total 
2capac.
Nivel logrado: 50%
Cantidad de capacitaciones realizadas : 6 
capacitaciones.
Nivel logrado: 60%

Realizar 2 charlas educativas a 
padres de adolescentes por 
institución educativa 
seleccionada. 12 charlas en 

Asunción: 2 de capacitación a padres en el 
Colegio Pedro P. Peña y una convocatoria a la 
cual no asistió ningún padre en el Colegio Pablo 
L. Ávila

Asunción: total 3 capacitaciones. Nivel logrado: 75% 
(uno de los colegios se retiró del convenio por presión 
de los padres)
Encarnación: 1 capacitación. Nivel logrado: 25 %
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total. San Lorenzo: 2 capacitaciones. Nivel logrado: 50 %

Realizar 12 charlas educativas 
a adolescentes en cada 
institución educativa 
seleccionada. En total 60 
charlas: 24 en Asunción, 24 en 
S Lorenzo y 12 en 
Encarnación.

-Asunción:48 charlas con 1550 participantes
-Encarnación: 15 charlas en una institución 
educativa con 628 alumnos.
-San Lorenzo se realizaron 33 charlas en una 
institución con 1018 alumnos.

Cantidad de charlas educativas realizadas:
Asunción: Nivel Logrado: 200%
Encarnación: Nivel logrado: 100%
San Lorenzo: Nivel logrado: 82%

Realizar en 12 meses: 
Asunción: 500 consejerías
San Lorenzo: 900 consejerías
Encarnación: 500 consejerías

En las tres clínicas se realizaron a adolescentes 
un total de 633 consejerías (PF, ITS, sexualidad 
y PAE) distribuidas de la siguiente manera 
Asunción 118 consejerías, San Lorenzo 362 
consejerías y Encarnación 153 consejerías.

Durante el año en las tres clínicas se realizaron a 
adolescentes un total de 1.787 consejerías (PF, ITS, 
sexualidad y PAE) distribuidas de la siguiente manera 
Asunción 386 consejerías, San Lorenzo 1028 
consejerías y Encarnación 373 consejerías.
Nivel Logrado: Asunción: 78%; San Lorenzo: 
114:%; Encarnación: 75%

Realizar consultas de SSR: 
Asunción: 700 consultas, S. 
Lorenzo: 1.000 consultas, 
Encarnación: 400 consultas
HCG: Asunción: 160 HCG, S. 
Lorenzo: 130 HCG, 
Encarnación: 70 HCG

En las tres clínicas se realizaron 924 atenciones 
en SSR a adolescentes (ginecología, PF, 
obstetricia, psicología, urología e ITS) 
distribuidas de la siguiente manera Asunción 
328 atenciones, San Lorenzo 382 atenciones y 
Encarnación 214 atenciones. 
En las tres clínicas también se han distribuido 72 
HCG a adolescentes, distribuidas de la siguiente 
manera Asunción 26, San Lorenzo 41 y 
Encarnación 5.  

Durante el año en las tres clínicas se realizaron 3.264 
atenciones en SSR a adolescentes (ginecología, PF, 
obstetricia, psicología, urología e ITS) distribuidas de la 
siguiente manera Asunción 1.155 atenciones, San 
Lorenzo 1.364 atenciones y Encarnación 745 
atenciones.
HCG: Asunción: 96 HCG, San Lorenzo: 164 HCG y 
San Lorenzo: 164%.
Nivel Logrado: Asunción: 165%; San 
Lorenzo:136%; Encarnación: 186%
HCG: Asunción: 60%; San Lorenzo:126%; 
Encarnación: 71%

 

  María Mercedes Melián
Directora  Ejecutiva Interina


